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	Planilha de Orçamento Analítico
	
	

	
	
	
	
	
	

	  Obra
	CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO
	  Contrato
	 

	  Local
	POVOADO BREJO
	SINAPI
	REFERÊNCIA  ABRIL 2015

	  Serviço
	Quantitativo e Orçamento
	  Data
	03/06/2015

	ITEM
	Fonte
	Cód. Sistema Preços
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT
	VALORES (R$)

	
	
	
	
	
	
	UNITÁRIO
	TOTAL
	TOTAL C/BDI

	
	
	
	
	
	
	
	
	25,00%

	1.0
	 
	 
	SERVIÇOS  PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sinapi
	74077/002
	Locação da obra
	m
	140,00
	             2,97 
	          415,80 
	          519,75 

	 
	 
	 
	Sub-total 1
	 
	 
	 
	          415,80 
	          519,75 

	2.0
	 
	 
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Sinapi
	73447
	Escavação manual
	m3
	       33,60 
	           34,46 
	       1.157,86 
	       1.447,33 

	2.2
	Sinapi
	74255/003
	Bota fora (carga manual em caminhão basculante)
	m3
	       33,60 
	           22,25 
	          747,60 
	          934,50 

	 
	 
	 
	Sub-total 2
	 
	 
	 
	       1.905,46 
	       2.381,83 

	3.0
	 
	 
	INFRA ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Sinapi
	6122
	Fundação em pedra argamassada
	m3
	       33,60 
	         303,04 
	     10.182,14 
	     12.727,68 

	3.2
	Sinapi
	73935/002
	Baldrame em tijolo 06 furos
	m3
	       42,00 
	           53,51 
	       2.247,42 
	       2.809,28 

	3.3
	Sinapi
	73361
	Concreto ciclópico p/bloco a cada 3,00m
	m3
	       30,08 
	         331,19 
	       9.962,20 
	     12.452,75 

	3.4
	Sinapi
	73346
	Concreto armado p/cintas superior amarração
	m3
	         1,68 
	1.641,90
	       2.758,39 
	       3.447,99 

	 
	 
	 
	Sub-total 3
	 
	 
	 
	     25.150,15 
	     31.437,70 

	4.0
	 
	 
	SUPERESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Sinapi
	73995/001
	Concreto armado para pilares, vigas e vergas
	m3
	         4,63 
	1.641,90
	       7.602,00 
	       9.502,50 

	 
	 
	 
	Sub-total 4
	 
	 
	 
	       7.602,00 
	       9.502,50 

	5.0
	 
	 
	PAREDES E PAINÉIS
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Sinapi
	87472
	Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez assent. c/arg. 1:2:8
	m2
	     322,00 
	           30,32 
	       9.763,04 
	     12.203,80 

	 
	 
	 
	Sub-total 5
	 
	 
	 
	       9.763,04 
	     12.203,80 

	6.0
	 
	 
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Sinapi
	87905
	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual
	m2
	     644,00 
	             4,79 
	       3.084,76 
	       3.855,95 

	 
	 
	 
	Sub-total 6
	 
	 
	 
	       3.084,76 
	       3.855,95 

	7.0
	 
	 
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Sinapi
	73791/001
	Pintura a base de cal em superfície chapiscada
	m2
	     644,00 
	             5,55 
	       3.574,20 
	       4.467,75 

	 
	 
	 
	Sub-total 7
	 
	 
	 
	       3.574,20 
	       4.467,75 

	8.0
	 
	 
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Sinapi
	9537
	Limpeza final da obra
	m2
	     280,00 
	             1,50 
	          420,00 
	          525,00 

	 
	 
	 
	Sub-total 8
	 
	 
	 
	          420,00 
	          525,00 

	TOTAL GERAL
	 
	     51.915,41 
	     64.894,28 

	           Importa o orçamento em R$ 64.894,28 (sessenta e quatro mil oitocentos noventa e quatro reais e vinte oito centavos).











	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL
	Município:  Olho D'agua do Piauí

	Endereço: ZONA URBANA
	Data: JUNHO 2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	% DO ITEM
	VALOR DO ITEM
	30 DIAS
	60 DIAS
	90 DIAS
	TOTAL

	
	
	
	
	%
	VALOR
	%
	VALOR
	%
	VALOR
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.0
	SERVIÇOS  PRELIMINARES
	            0,80 
	        519,75 
	   100,00 
	      519,75 
	 
	             -   
	 
	             -   
	       519,75 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	            3,67 
	     2.381,83 
	   100,00 
	    2.381,83 
	 
	             -   
	 
	             -   
	     2.381,83 

	3.0
	INFRAESTRUTURA
	          48,44 
	    31.437,70 
	   100,00 
	  31.437,70 
	 
	             -   
	 
	             -   
	   31.437,70 

	4.0
	SUPERESTRUTURA
	          14,64 
	     9.502,50 
	     40,00 
	    3.801,00 
	   60,00 
	    5.701,50 
	 
	             -   
	     9.502,50 

	5.0
	PAREDES E PAINÉIS
	          18,81 
	    12.203,80 
	     40,00 
	    4.881,52 
	   60,00 
	    7.322,28 
	 
	             -   
	   12.203,80 

	6.0
	REVESTIMENTO
	            5,94 
	     3.855,95 
	     15,00 
	      578,39 
	   85,00 
	    3.277,56 
	 
	             -   
	     3.855,95 

	7.0
	PINTURA
	            6,88 
	     4.467,75 
	 
	 
	  100,00 
	    4.467,75 
	 
	             -   
	     4.467,75 

	8.0
	DIVERSOS
	            0,81 
	        525,00 
	 
	             -   
	  100,00 
	      525,00 
	 
	             -   
	       525,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL 
	 
	    64.894,28 
	 
	  43.600,19 
	 
	  21.294,09 
	 
	             -   
	   64.894,28 

	 
	TOTAL DO PERÍODO (%)
	        100,00 
	 
	67,19%
	 
	32,81%
	 
	0,00%
	 
	100,00%
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